big
4 & ‘ SN o Y ANEXA Nr. 4
)3 ;L.Z Y 201 2 2. Zo7)  laregulament

DIRECTOR GENERAL
ING. IFRIM CATRINESCU VALENTIMN.

W

PROCES-VERBAL DE RECEPTI\EHNHEM
Nr. 1din 22.12.2022

privind executia lucrdrilor de constructii aferente investitiei CL3 - Extinderea si reabilitarea capacitatilor
de tratare a apei in aglomerarile Sulina, Macin si Isaccea — Aglomerarea SULINA., lucrdri executate fn
cadrul Contractului nr. 13335 din 26.10.2009 fncheiat intre SC AQUSERV SA Tulcea in calitate de
Beneficiar/Investitor §i asocierea SC DELTACONS SA Tulcea / SC GAZ CONTROL SRL TULCEA in calitate de
Antreprenor.

1. Imobilul care face oblectul investitiel se identificd dupd cum urmeaza:
- adresa administrativa — Sulina, Macin, Isaccea

- numdr cadastral/numér topografic

- numdr carte funciara

2. Lucrdrile au fost supuse receptiei la terminarea lucrdrilor si prin Procesul-verbal nr. 1 / 30.12,2020
{(inregistrat cu nr.13766/30.12.2020), comisia de receptie la terminarea lucrdrilor a propus: admiterea
receptiei.

3. Termenul de garantie al lucrarilor: 36 luni
4, Comisia de receptie finald si-a desfdsurat activitatea de la 22.12.2022 pénd la 22.12.2022, fiind

formatd din:
Presedinte: (nume si prenume) llie George

Membri:

(nume si prenume, autoritatea publica care i-a desemnat)
luga Florin specialist

Negrea Leonard specialist

Dragna Cristian specialist

5. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, calitatea, semnatura)

Pricop Lucian secretar
Gheorghiu C-tin Radu proiectant/executant
Tatar Niculina manager proiect

6. Tn urma examin&rii lucririi si a documentelor cuprinse Tn cartea tehnici a constructiei, comisia de
receptie finald a constatat urmdtoarele:

6.1. Lucrdrile au fost complet terminate la data de 15.12.2020



6.2, Nu au fost remediate aspectele consemnate Tn Procesul-verbal de suspendare a procesului de
receptie finald, inclusiv cele rezultate fn urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercérilor
suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista
din anexa nr. 1 |a prezentul proces-verbal;

- nu este cazul

6.3. Cartea tehnicd a constructiei si fisa sinteticd a lucrdrii au fost/au-au-fest completate integral.

6.4. Instructiunile de exploatare si urmérire a comportérii in timp a obiectului sunt/au-sunt In posesia
proprietarului/investitorului

6.5. Constructia s-a comportat/aru-s-a-comportat corespunzitor in perioada de la terminarea ei la data
de 30.12.2020 pand in prezent, respectiv pe o duratd de 24 luni, viciile apdrute, altele decat cele
rezultate din exploatarea necorespunzitoare a constructiei constatate de comisie fiind enumerate in
anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal (fara anexa).

7. Tn urma constatérilor facute, comisia de receptie decide:
Xadmiterea receptiei la terminarea lucréarilor
a respingerea receptiei la terminarea lucrérilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luatd prin:
Lucrarile au fost finalizate conform autorizatiilor de construire.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmétoarelor masuri:
- nu este cazul

10. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si O anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost
fncheiat astdzi 22.12.2022, In 4 exemplare.

11. Alte mentiuni -. Comisla de receptie
Presedinte: _
llie George ' ..(semnétura)
Membri: .
luga Florin -4
Negrea Leonard ;’f"\ \L
Dragna Cristian f i "
Alti participanti: 7
Proiectant: _ (\/ >l Sy
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Executant: ? ‘) If
Gheorghiu C-tin Radu T 477 S

Tatar Niculina | TFW “}‘

Secretar, /
Pricop Lucian
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